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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE

“ACONDICIONAMIENTO URBANIZACION DE CALLES EN COLLIGA,
COLLIGUILLA, LA MELGOSA, TONDOS Y VALDECABRAS ”
(Obra n2 187 P.0.S. 2020)

N2 Procedimiento: 5/2021
Procedimiento de adjudicacion: ABIERTO
Tramitacion: ORDINARIA
Forma presenta/cion: ELECTRONICA
Varios criterios de adjudicacion
NO division en lotes
No sujeto a remc ni a regulacién armonizada

I. DISPOSICIONES GENERALES:

12.- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato la adjudicacion, mediante
procedimiento abierto, de la ejecucion de las obras precisas para mantener en buenas
condiciones las urbanizaciones de los viales y espacios publicos de los nucleos de
poblacién de Célliga, Colliguilla, La Melgosa, Tondos y Valdecabras, obra n.2 187 del Plan
Provincial de Cooperacion a las Obras y Servicios Municipales 2020 (en adelante P.O.S.
2020).

Las obras objeto de la presente contratacidon son de urbanizacién, para corregir
deficiencias, en:

e (Codlliga. Refuerzo de firme en Calles San Antonio, San Bartolomé y Collado.

e Colliguilla. Red de saneamiento, abastecimiento y colocacion de bordillo en Calle
del Molino.

e Valdecabras. Ejecucién pavimentacion de senda en Camino Cantén (hacia Calle
Fuente). Es una segunda fase, habiéndose ejecutado la primera fase con cargo al
POS 2019.

e La Melgosa. Refuerzo de firme en Calle Cantarranas, Plaza de San Antonio y Calle
San Benito.

e Tondos. Refuerzo de firme en Calles Fuente y Cantdn.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Estas obras estan comprendidas en el correspondiente Proyecto Técnico y Estudio
de Seguridad y Salud, de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas y conforme a la
memoria, planos y presupuesto redactados por D. Fernando Fraile Castafio, Ingeniero
Técnico de Obras Publicas, perteneciente a la entidad “C.G. Procal, S.L.”.

Fecha aprobacion Proyecto: Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de Cuenca, en sesidn ordinaria celebrada el dia 23 de octubre de 2020.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

En la documentacion preparatoria del presente contrato se justifican, conforme
a lo sefialado en el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico (en adelante LCSP), los fines institucionales, la naturaleza y extension de
las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su
objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en
cuenta.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

CPV:
- 45233200-1. (trabajos diversos de pavimentacién).
- 45232150-8. (trabajos relacionados con tuberias de distribucién de agua).

En caso de discrepancia entre documentos contractuales, prevalecerd el
presente Pliego.

OBLIGACION  ACREDITACION  DISPOSICION  PLANTA _ FABRICACION
AGLOMERADO: Puesto que mds del 45% de la obra consiste en la extensién de
mezclas asfélticas y la distancia de transporte desde la planta de fabricacién hasta las
obras es totalmente determinante, se considera que una distancia superior a 120 km.
es totalmente excluyente por motivos de calidad, por lo que las empresas licitadoras
deberan acreditar la titularidad de planta de fabricacién de aglomerado o tendran que
presentar un precontrato firmado entre el licitador y el propietario de una planta de
produccion de aglomerado que se encuentre en activo y con una distancia inferior a
120 km. No se admitird el compromiso de montar una planta mdvil si no se aporta
documentacion suficiente que acredite fehacientemente que se han iniciado los
trdmites para la obtencién de la licencia municipal correspondiente y las
autorizaciones de las Consejerias de Industria y Medio Ambiente de la JCCM, con fecha
anterior a la finalizacién del plazo de presentacién de ofertas. La no acreditacién de
disposicién de esta planta serd motivo de EXCLUSION de la licitacion.

Administrativo Contratacién

PUESTO DE TRABAJO:
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2D97F878689EO0DA4FB7

DIVISION EN LOTES (articulo 99.3 LCSP): De conformidad con el articulo 99.3
LCSP el érgano de contratacién podrd no dividir en lotes el objeto del contrato cuando
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

existan motivos validos que deberan justificarse debidamente. En el presente contrato
la justificacidn de la no divisién en lotes, se encuentra amparada en el informe emitido
por el Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo, segun
el cual la divisién dificultaria la correcta ejecucion, pues el tamafio de la obra completo es
pequeiio y su divisidn la haria econdmicamente inviable para los contratistas.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

22.- ORGANO DE CONTRATACION: El 6rgano de contrataciéon competente es la
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca (Plaza Mayor, 1, 16001
Cuenca, e-mail: contratacion@cuenca.es.), en virtud de las facultades que le confieren
los articulos 61 y Disposicion adicional segunda de la LCSP 9/2017.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

El Excmo. Ayuntamiento de Cuenca tiene la facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su ejecucidon, modificarlo y acordar su
resolucion, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio de los supuestos previstos en los articulos 39 vy
siguientes de la Ley de Contratos del Sector Publico.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podran acordarse por el 6rgano de contratacién antes de Ia
formalizacidn. En estos casos se compensara a los candidatos aptos para participar en
la licitacién o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista
en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracién
empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracién, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

Sélo podra adoptarse la decisiéon de no adjudicar o celebrar el contrato por
razones de interés publico. El desistimiento debera estar fundado en una infracciéon no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

Administrativo Contratacién
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2D97F878689EO0DA4FB7
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2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Importe sin IVA 59.504,13 euros
IVA (21%) 12.495,87 euros
Importe con IVA 72.000,00 euros

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (importe de las obras —presupuesto base de licitacion -
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

sin IVA): 59.504,13 euros.

42.. EXISTENCIA DE CREDITO: Existe consignacién presupuestaria a tenor del
Informe de la Intervencidon General firmado digitalmente en fecha 25 de enero de 2021,
documento contable 220210000526 A (RC 220200008605).

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

52.- DURACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS: La duracion del
contrato se fija entre la fecha de notificacién del acuerdo de adjudicacion de la obra y la
devolucién de la fianza definitiva.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2D97F878689EO0DA4FB7

El plazo maximo de ejecucidn de la obra serd de SEIS (6) MESES, contados a partir
de la fecha en la que sea efectuada la comprobacién del replanteo.

62.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Estan capacitados para contratar las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP,
se encuentren debidamente clasificadas.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion
gue constituya el objeto del contrato.

c

En cuanto a las empresas no comunitarias se estard a lo dispuesto en el art. 68 58

LCSP. g
&(o

FQ
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Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas oF

. s . . . , . .o . £
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a Y=
a<<

tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los que concurran a la licitacion podran hacerlo por si o representados por
personas autorizadas, en los términos que establece la vigente legislacion sobre
Contratos del Sector Publico.

La Administraciéon podra contratar con uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalizaciéon de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
en su favor), los cuales responderan solidariamente ante la Administracidon y ante la
cual nombraran un representante o apoderado Unico.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o

suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 70.1
LCSP).

Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

72.- PROCEDIMIENTO DE ADIJUDICACION: La adjudicacion se realizara
ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién basados en el
principio de mejor relacion calidad-precio y utilizando el procedimiento abierto, pudiendo
todo empresario interesado presentar proposicion, qguedando excluida toda negociacién
de los términos del contrato con los licitadores, conforme a los articulos 131, 156 vy
145.3.b) de la LCSP, sin division en lotes, conforme establece el articulo 116.4 del citado
texto legal.

82.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: No se admite la posibilidad de ofrecer
variantes.

2. MEJORAS QUE PUEDEN OFRECERSE EN LA LICITACION: Las mejoras que
pueden ofrecerse en la licitacion, que estan vinculadas al objeto del contrato, seran las
incluidas en la “Separata de Mejoras” que se adjuntan con el proyecto base.

GARANTIA COMPLEMENTARIA MEJORAS: Con el Unico objeto de garantizar la
ejecucion de las mejoras, en el caso de ofertarlas, el adjudicatario del contrato debera
depositar una garantia complementaria. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe
de las mejoras ofertadas, I.V.A. excluido.

102.- CRITERIOS DE ADJUDICACION: La adjudicacién del contrato se efectuara

mediante la valoracion de los dos criterios descritos a continuacién, todos ellos
objetivos, que se valoraran hasta un maximo de 18 puntos:

12. MEJORAS OFERTADAS:

Se valorardn hasta un maximo de 15 puntos.

Las mejoras a ofertar solo pueden ser, parcial o totalmente, las reflejadas en la
“Adenda de Mejoras”, que estan vinculadas al objeto del contrato y que se adjuntan
como separata al proyecto base (con planos y presupuesto), y cuyo importe maximo se
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

presupuesta en 8.925,62 € (IVA excluido) y de 10.800,00 € (IVA incluido).

Cada licitador debe indicar el porcentaje de ejecucidon que ofrece de dicha
“Adenda de Mejoras”. Debe entenderse que dicho porcentaje se aplicara de igual
forma en cada uno de los nucleos urbanos.

Se dard la valoracién maxima al licitador que ofrezca el 100% de ejecucidn de la
“Adenda de Mejoras”, y al resto de licitadores una valoraciéon proporcional al
porcentaje de ejecucién que ofrezca (la puntuacion se reflejard con dos decimales).

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

Las mejoras ofertadas se deberan ejecutar de manera proporcional al avance
de la obra y asi se hard constar en las distintas certificaciones mensuales, bien como
unidades de obra ejecutadas y no abonables o como descuento de las unidades de
obra ejecutadas, en el caso de no llevarse el mismo grado de avance entre las unidades
abonables y las no abonables.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

Para desincentivar ofertas desproporcionadas o temerarias de acuerdo al
mercado, una vez puntuadas inicialmente las ofertas en este criterio de “mejoras
ofertadas”, se seguird el siguiente procedimiento:

1. se calculara la media de dichas puntuaciones iniciales.

2. en el caso de que la puntuacién menor, sea inferior en mds de 10 unidades a
la media calculada en el apartado 1, se realizard una nueva media excluyendo dicha
puntuacién menor.

3. obtendran finalmente 0 puntos aquellas ofertas que superen a la media del
apartado 2 (del apartado 1 si no es de aplicacién el 2) en mas de 10 unidades.

22. AUMENTO PLAZO DE GARANTIA.

Se valorara con un maximo de 3 puntos. Se dard 0,25 puntos por cada mes de
aumento del plazo de garantia, respecto del plazo de garantia minimo de un afio que
se establece en el pliego de condiciones.

Administrativo Contratacién
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2D97F878689EO0DA4FB7
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112.- CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Disponer de clasificaciéon
como contratista de obras de las Administraciones Publicas, en el Grupo G (Viales y
pistas), subgrupo 4 (Con firmes de mezclas bituminosas), categoria 1 (hasta 150.000 €)
o superior, constituird acreditacion bastante de la solvencia econémica/financiera y
técnica/profesional del contratista.

En caso de no disponer de dicha clasificaciéon, la solvencia podra acreditarse a
través de los siguientes medios:
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

A. Criterios de seleccion relativos a la solvencia econdmica y financiera del

empresario.

1)

Debera acreditarse mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duracidn no sea superior a un afio, y al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a un afio. El
volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

Las Sociedades Mercantiles también acreditaran el fondo de maniobra, que

debera ser positivo, asi como el coeficiente de solvencia superior a 1. En el caso
de Uniones Temporales de Empresas sujetas al régimen mercantil, tanto el
fondo de maniobra como el coeficiente de solvencia total de la U.T.E. se
calcularan de acuerdo a la férmula indicada en el siguiente enlace:

https://ayuntamiento.cuenca.es/portals/ayuntamiento/documentacion/licitaci
ones/FORMULA%20CALCULO%20FONDO%20MANIOBRA%20COMO%20COEFIC
IENTE%20DE%20SOLVENCIA%20TOTAL%20DE%20UTE.pdf

B. Criterios de seleccidn relativos a la solvencia técnica o profesional del licitador.

Acreditacion mediante la experiencia en la realizacidon de trabajos del mismo

tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditara
mediante la relacién de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los
cinco ultimos afios, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecucidn, y el requisito
minimo serd que el importe anual acumulado en el aflo de mayor ejecucion sea igual o
superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es
inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia
entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando

exista

clasificacion aplicable a este ultimo se atenderd al grupo y subgrupo de

clasificacion al que pertenecen.
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En caso de que el contratista sea una empresa con una antigliedad inferior a
cinco afios, la solvencia técnica podra acreditarse también mediante una declaracién
indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.
El requisito minimo serd, en cuanto a maquinaria, que disponga de retroexcavadora,
dumper, camidon basculante, regla vibrante, extendedora asfaltica, rodillo vibrante
autopropulsado, y compactador asfaltico de neumaticos, y en cuanto a equipo técnico,
que disponga de un ingeniero de caminos o de un ingeniero técnico de obras publicas
(o graduado equivalente).

122.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO:

CONDICION ESPECIAL DE TIPO MEDIOAMBIENTAL: En cumplimiento del articulo
202 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se establece como condicién
especial de ejecucidn del contrato, la obligacidon, por parte del contratista adjudicatario,
de realizar una recogida selectiva de todos los residuos generados, manteniendo las
diferentes fracciones separadas para su correcta gestion.

A esta condicién especial de ejecucidn del contrato se le atribuye el caracter de
obligacién contractual esencial, a los efectos sefialados en el apartado f) del articulo
211.

132.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION: No procede.

142.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES: El plazo para presentar las
proposiciones sera de veintiséis (26) dias naturales contados desde el dia siguiente al
de la publicacién del anuncio de licitacion del contrato en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, conforme al articulo 156 de la LCSP 2017 y la
Disposicion Adicional Duodécima. No obstante, si el ultimo dia del plazo fuera inhabil,
este se entenderd prorrogado al primer dia habil siguiente.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admisidn de todas las propuestas por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se llevard a cabo utilizando los medios
electrénicos que facilita la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Los licitadores aportaran sus documentos en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrdnica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en
la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” establecidos en
Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al
procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el dmbito de la
actividad contractual de esta Administracion Publica. Los licitadores son responsables
de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la
relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la
calidad de la copia, el Organo de Contratacién podra solicitar de manera motivada el
cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién
del documento o de la informacién original.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B
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En ocasiones pueden surgir problemas durante el envio de la oferta de modo
que no llegue a completarse dicho envio, por ejemplo, porque la velocidad de subida
de su canal de transmision no sea suficiente para remitir un volumen determinado de
documentos. Si esto sucede se obtiene un justificante de presentacién de la huella
electrénica o resumen correspondiente a la oferta y se dispondrd de un plazo de 24
horas para remitir la oferta completa al drgano de asistencia.

Guias de ayuda de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

152.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
1.- Formalidades:
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1.1.- La presentacidn de proposiciones supone la aceptacion incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este Pliego,
sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al 6rgano de
contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econémicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

1.2.- Las proposiciones se presentaran en DOS archivos electrénicos (sobres Ay
B) y con un subtitulo. En el interior de cada sobre se hard constar en hoja
independiente su contenido, enunciado numéricamente.
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1.3.- Sobre "A". Documentacion administrativa.

TITULO: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y
CARACTERISTICAS DEL CONTRATISTA.

CONTENIDO: figuraran los siguientes documentos:

a) DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION:

Los licitadores presentaran declaracion responsable de acreditacién del
cumplimiento de los requisitos previos para contratar con la Administracion
ajustada al formulario de documento europeo Unico de contratacidn, que
deberd estar firmada y con la correspondiente identificacidon, conforme a los
articulos 140y 141 LCSP.

El modelo esta disponible en el siguiente enlace a la web municipal:
http://ayuntamiento.cuenca.es/Portals/Ayuntamiento/documents/2126851 8
134udf DEUC.pdf

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante el érgano de contratacién, previamente a la adjudicacién del
contrato, la posesioén y validez de los documentos exigidos.

No obstante, el rgano de contratacién, en cualquier momento anterior
a la adopcidn de la propuesta de adjudicacion, podra recabar que los licitadores
aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

1.4.- Sobre “B”. PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA. Documentacién relativa a
los criterios de valoracion automatica.

CONTENIDO: La proposicion se ajustara al siguiente modelo de proposicion:

“D. oveeeeeenns , con D.N.l. n? .......... , domiciliado para todos los actos de esta
licitacion en .......... , Cf o, , N2 ... , obrando en nombre de ............. , CLF. n2 ... Y
direccion de correo electronico ........ , a efecto de notificaciones, enterado de la

convocatoria, solicita tomar parte en la misma comprometiéndose a la ejecucién de la
obra denominada “Acondicionamiento urbanizacién de calles en Cdlliga, Colliguilla, La
Melgoda, Tondos y Valdecabras” (obra n? 187 P.0.S. 2020), en el precio de 59.504,13
euros, al que corresponde por I.V.A. la cuantia de 12.495,87 euros, totalizandose la oferta
en 72.000,00 euros.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Asimismo se compromete a:

1. Ejecutar, sin coste alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, el ............. %
de las mejoras contempladas en la “Adenda” de mejoras al proyecto técnico.

2. Aumentar el plazo de garantia de un afio establecido en el presente pliego, en
................. mes/meses.

Fecha y firma del proponente.”

1.5. Los licitadores deberan presentar su documentacion en castellano.

162.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA: La Mesa de Contratacidn estara
integrada, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o Concejal o funcionario en quien
delegue, por los siguientes miembros:

Vocales:
e Un Técnico Municipal designado por el Equipo de Gobierno.
e LaInterventora General o funcionario de carrera en quien delegue.
e La Asesora Juridica o funcionario de carrera, licenciado en Derecho, en quien
delegue.

Secretario: Un funcionario que preste sus servicios en el érgano de contratacion.
Cuando no sea posible designar un funcionario, se hara la designacion entre los de
otro tipo de personal que dependa del drgano de contratacion.

Por aplicacién del art. 146.2.a) LCSP, no es precisa la constitucién de un comité
formado por expertos.

La relacion de los miembros de la Mesa de Contratacidn se publicara en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacién conforme a los articulos 63.5 y 326.3 LCSP.

Por la Mesa de Contratacion se procedera a la apertura de los sobres A conteniendo la
“Documentacién acreditativa de la personalidad y caracteristicas de contratista”, para
calificar los documentos contenidos en el mismo, declarando no admitidos aquellos
licitadores que no adjuntan los documentos requeridos y en las condiciones exigidas en
estas bases y a la vigente legislacion. Si la Mesa observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacidn presentada, lo comunicard verbalmente a los
interesados. Estas circunstancias también se haran publicas en la PLACSP. En estos casos
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

se concederd un plazo de tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen.

La apertura del sobre B (documentacién referente a los criterios de valoracién
automatica), tendra lugar en sesion virtual telematica en sede zoom.us a las 12:00 horas,
el TERCER DIA HABIL siguiente a aquel en que termine el plazo de presentaciéon de
proposiciones. El acto sera publico y se comunicara a los licitadores la forma de acceso a
la sesion virtual.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

En esta sesidn o en una posterior y previos los informes que procedan, la Mesa de
Contratacién, ponderando los criterios de valoracién, propondra al Organo de
Contratacion la adjudicacion del contrato en favor de la proposicién, que resulte mas
ventajosa atendiendo a los mencionados criterios y sin que el precio sea considerado
como criterio prevalente.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

Para la valoraciéon de las ofertas, tanto la Mesa como los técnicos del Excmo.
Ayuntamiento de Cuenca podran requerir a los licitadores cuantas aclaraciones sean
precisas. De esta peticién, asi como de la contestacidn, debera quedar constancia en el
expediente a través del oportuno documento suscrito por el licitador.

Criterios de desempate: La documentacién acreditativa de los criterios de
desempate del art. 147.2. LCSP, que sera aportada por los licitadores en el momento en
el que se produzca el empate, y no con caracter previo, se resolverda mediante la
aplicacion de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas, conforme al orden indicado en el citado articulo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacién, o en su defecto el
organo de contratacidn, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacidn, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladara con caracter previo a la
adjudicacion del contrato a la Comisidn Nacional de los Mercados y la Competencia o, en
su caso, a la autoridad de competencia autondmica correspondiente, a efectos de que a
través de un procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre aquellos. La remisidn de
dichos indicios tendrd efectos suspensivos en el procedimiento de contratacion. Si la
remision la realiza la Mesa de Contratacién dar cuenta de ello al drgano de contratacion.
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172.- REQUERIMIENTO DOCUMENTACION: Conforme al articulo 150.2 LCSP el
licitador que haya presentado la mejor oferta en base a la relacién calidad-precio sera
requerido para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacién
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

acreditativa de las circunstancias referidas en la declaracion responsable:

a)

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun
el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial radique el
domicilio de la empresa.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion del D.N.I.

D.N.I. del firmante de la proposicion.
Cédula de identificacidn fiscal.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder
bastanteado al efecto por la Secretaria General del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento. Si la empresa fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil.

Cuando dos o mas empresas presenten ofertas conjuntas de licitacién, cada una
acreditara su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos y designar a
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentard la plena
representacién de todos frente a la Administracion.

Declaracion, en la que el oferente afirme bajo su responsabilidad, no hallarse
comprendido en los supuestos de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
de la Nacién y de los Altos Cargos de la Administracidn del Estado, como en la
legislacion correspondiente de la Comunidad Auténoma de Castilla-La Mancha.
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f)

g)

j)

k)

Para las empresas extranjeras, declaraciéon de someterse a la jurisdiccidn de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacién
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

Criterios de seleccion del contratista: Segun clausula 112 del presente pliego.

Acreditacion disposicion planta fabricacion aglomerado: Segun cldusula 12 del
presente pliego.

Acreditacion de disponer de seguro de responsabilidad civil como minimo de
300.000,00 € que cubra la responsabilidad derivada de la ejecucion de la obra y
300.000,00 € por cada fallecimiento en accidente laboral. La disposiciéon del mismo
se considera una obligacién contractual esencial a los efectos de lo establecido en
el apartado f) del articulo 211 de la LCSP.

Cuando la acreditacién de las circunstancias mencionadas en el art. 140 LCSP se
realice mediante la certificacion de un Registro Oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas prevista en el art. 96.1 y 2 LCSP, o mediante un certificado comunitario de
clasificacién conforme a lo establecido en el articulo 97 del mismo texto legal, debera
acompanarse a la misma una declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia complementaria. (sélo en
caso de haber presentado mejoras).

Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social ante el érgano de contratacién, se realizard de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

c)

ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga
realizando a la fecha de presentacidn de su proposicion referida al ejercicio
corriente o el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
gue se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucidon, el alta en el impuesto, sin perjuicio de Ia
tributacidn que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
Certificacidon positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Certificado de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Cuenca ni con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Obligaciones con la Seguridad Social:

a)

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la
Resolucion de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Direccidn
General de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan
instrucciones en orden a la aplicacién de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la Disposicién adicional decimoquinta y en la
Disposicién transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenacidn y supervision de los seguros privados, aquéllos deberdn aportar
una certificacidon de la respectiva Mutualidad de Previsiéon Social del Colegio
Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de
acuerdo con la citada Resolucion. La presentacidon de dicha certificaciéon no
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefialan en
el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso
contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién responsable.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Estos certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos
o telematicos.

182.- ADJUDICACION DEL CONTRATO: La adjudicacidn del contrato se realizara
dentro de los cinco dias habiles siguiente a la recepcidén de la documentacion (Art.
150.3 LCSP).

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

La adjudicacién sera motivada, y se notificard a los candidatos o licitadores y,
simultaneamente, se publicara en el perfil del contratante en el plazo de 15 dias.
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La notificacion se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados
desde que se tenga constancia de su puesta a disposicidon del interesado sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe
la imposibilidad técnica o material del acceso.

La propuesta de adjudicacién del contrato no crea derecho alguno a favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el contrato.

192.- FIANZAS: é%

xo

GARANTIA COMPLEMENTARIA: Con el tnico objeto de garantizar la ejecucion E%

de las mejoras, en el caso de ofertarlas, el adjudicatario del contrato debera depositar oz
una garantia complementaria. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de las 2%

mejoras ofertadas, I.V.A. excluido.

GARANTIA PROVISIONAL: No se exige.

GARANTIA DEFINITIVA: El adjudicatario estard obligado a constituir una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del
contrato, IVA excluido, o en su caso, del presupuesto base de licitacidn. La constitucién
de esta garantia deberd ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 10 dias
habiles, contados desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del
drgano de contratacion.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere
el art. 110 LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el
art. 109, siendo admisibles las formas detalladas en el art. 108 LCSP.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

Se admite la posibilidad de que la garantia definitiva pueda constituirse
mediante retencién en el precio, a cuyos efectos el adjudicatario debera cumplimentar
el modelo establecido como Anexo |. Este modelo deberd de ser presentado al érgano
de contrataciéon en el plazo indicado en el parrafo primero. El importe de la garantia
hasta completar su cuantia, se detraera de los primeros o siguientes abonos que se
realicen a favor del contratista.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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Cuando como consecuencia de la modificacidn del contrato, experimente
variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién,
a efectos de que guarde la debida proporcién con el nuevo precio del contrato
resultante de la modificacién, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.
A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como

f=4

consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del 58
Titulo Ill del Libro primero de la LCSP. §E
£

- e , . 8%

Los avales deberan ir verificados por Notario o Corredor de Comercio (modelo oF

£

Anexo Il). Y=
o<

Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva:

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta
gue se declare la resolucidn de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no
resultaren responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval
o seguro de caucion.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcién formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o
cancelacién de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se
trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando
las empresas licitadoras reunan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segln lo establecido en el Reglamento (CE) n.2 800/2008, de la Comision, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducira a
seis meses.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B
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Il. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

202.- FORMALIZACION DEL CONTRATO: El contrato se perfeccionard con su
formalizacién.

El Ayuntamiento de Cuenca y el adjudicatario quedan obligados a formalizar el
contrato en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de
la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso, el
contratista deberd entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién. En ninglin caso
se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

Administrativo Contratacién
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La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos (art. 153.3 LCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Si las causas de la no formalizacién fuesen imputables al Ayuntamiento de
Cuenca, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

En todo caso, no podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacién.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

212.- INICIACION DE LAS OBRAS. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y
PROGRAMA DE TRABAJOS: (Art. 237 LCSP) En el plazo no superior a un mes desde la
fecha de formalizacién del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo
realizado previamente a la licitacion.

Cuando, a juicio de la Direccidn facultativa de las obras, y sin reserva por parte
del contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicién real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por la
Direccion de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucién
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

El adjudicatario deberd presentar un programa de trabajos (Art. 144 RGLCSP)
para que sea aprobado por el drgano de Contratacidon. Dicho programa deberd
presentarse en plazo no superior a quince dias naturales desde la formalizacién del
contrato y desarrollara el presentado con su proposiciéon, que no podra modificar
ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el érgano de
contratacion resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

Administrativo Contratacién
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222.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: El adjudicatario se compromete a
cumplir la normativa sobre seguridad y salud en las obras de construccidon contemplada en
el R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, asi como todo lo relacionado con esta materia recogido
por la vigente legislacion.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO: En el plazo de quince dias
naturales desde la notificacién de la adjudicacion el contratista presentara al Organo de
contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que sera informado en el plazo
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacién.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud
en el trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista
los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacién para el inicio de las mismas, no podrd reclamar ampliacion alguna de
plazo por este motivo.

V. EJECUCION DE LAS OBRAS

232.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA: La
Administracion, a través de la Direccidon facultativa nombrada al efecto, efectuara la
inspeccién, comprobaciéon vy vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada, emitiendo sus d6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado o delegada de obra.

El delegado o delegada de obra del contratista debera ser la persona designada
por éste, y aceptada por la Administracion antes de la formalizacién del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion

242,- PERSONA RESPONSABLE SUPERVISORA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO (art. 62 LCSP): La direccion facultativa de las obras ejercera las facultades
de responsable del contrato, conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246
LCSP.

252,- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.- El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene y fiscales y tributarias.

2.- El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacidon del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzardn a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la
firma del acta de comprobacién del replanteo.

3.- Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final, el contratista
hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Cuenca
podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las
penalidades establecidas en el art. 193 LCSP.

4.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se
estara a lo dispuesto en el art. 196.2 del citado texto legal.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

262.- REGIMEN DE PAGOS: El pago se efectuard mediante certificaciones
mensuales de los trabajos efectuados que se abonardan de conformidad con lo
establecido en los articulos 198 y 240 LCSP y 147 y siguientes del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Las facturas se presentaran mediante el sistema FACE y deberdn ser conformadas
por el Jefe del Servicio de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como
técnico municipal responsable del contrato.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de
la Direccién de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin
embargo, no tendrd derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de
lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la
anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas sélo devengaran intereses
por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

El contratista tendra derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los articulos 198.3 LCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo
caso, se le exigira la constitucion de garantia en forma de aval, u otra admitida por la
Ley.

272.- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA: Son de cuenta del contratista los
gastos y tributos derivados del contrato, incluidos los importes de los anuncios de
licitacion, de la formalizacién del contrato, asi como las tasas exigibles por prestacion de
trabajos facultativos de replanteo, direccidn, inspeccion y liquidacién y cualesquiera otros
gue resulten de aplicacidn, segln las disposiciones vigentes en la materia, en la forma y
cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, también sera de cuenta del contratista adjudicatario la instalacion del
cartel indicativo de las obras, conforme al modelo que establece la Excma. Diputacién
Provincial de Cuenca. Junto con la primera certificaciéon de obra realizada debera
adjuntarse una fotografia del citado cartel colocado en la obra.

Administrativo Contratacién
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282.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO: En caso de
renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los gastos en
gue hubiese incurrido. Ello no obstante, estd indemnizacién no superara en ningun caso el
limite de 1.000 euros.

292.- REVISION DE PRECIOS: Por aplicacion de lo dispuesto en el art. 103.1 LCSP en
la presente contratacion no habra revisidn de precios.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

302.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL

CONTRATO (arts. 192 a 195 LCSP): El contratista queda obligado al cumplimiento del
plazo de ejecucidn en los términos previstos en el presente pliego.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas

previstas a continuacion:

a)

b)

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn. El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones de ejecucidon establecidas en este pliego dard
lugar a la imposicidn al contratista de las siguientes penalidades:

Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicaciéon del
contrato, salvo que, motivadamente, el drgano de contratacidon estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion
podrd verificarse por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la
ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de
las obras.

Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el o6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o
hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
art. 194.2 LCSP.

En todo caso, la imposicidén de las penalidades no eximira al contratista de
la obligacidn que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA

c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relaciéon con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estard a lo dispuesto en los articulos 193 y 194 LCSP en
cuanto a la imposicion de estas penalidades.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

VI. SUBCONTRATACION, CESION DEL CONTRATO Y SUCESION
EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

312.- SUBCONTRATACION (arts. 215, 216 y 217 LCSP):

1. El contratista podra subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursos en algunas de las
causas de prohibicién para contratar con las Administraciones Publicas
relacionadas en el articulo 71 de la LCSP, la ejecucion parcial del contrato.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberdn indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, el contratista deberd comunicar al 6rgano de contratacién
por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la
ejecucidon de este, los datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y
a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.
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b) El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacién
cualquier modificacidn que sufra esta informacidon durante la ejecucién del
contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse
con empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
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celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que la Administracién no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposicion a los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcion
de su perfil profesional.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

2. De conformidad con lo establecido en el art. 202.4 LCSP, el subcontratista estara
obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucidén exigidas en el presente
pliego.

3. El contratista debera pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

4. La Administracion contratante podra comprobar que el contratista paga
debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
Para ello cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista
adjudicatario le remitird una relacion detallada de los subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, con indicacidn de las condiciones de subcontratacidon o suministro de
cada uno de ellas que guarden relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente publico contratante, el contratista adjudicatario
debera aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del
contrato, y su incumplimiento dard lugar a las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico.
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322.- CESION DEL CONTRATO: El contratista podra ceder a un tercero, en las
condiciones que se establecen en esta clausula, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente
contrato. No se devolvera la garantia definitiva constituida por el cedente hasta que no
se haya constituido la de la cesionaria.

332,- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA: En los casos de fusién,
escision, aportacién o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los
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derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en
el articulo 98 de la LCSP.

Es obligacion del contratista comunicar a la Administracidén cualquier cambio

que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el coémputo de los plazos
legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacién.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se

atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera éste,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del
contratista.

2.

VIl. MODIFICACION DEL CONTRATO

342.- MODIFICACIONES (arts. 190, 203, 204, 205 y 242 LCSP):

El contrato sélo podrd modificarse por razones de interés publico, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato serdn obligatorias para el contratista, con la
salvedad a que se refiere el articulo 206.1 de la LCSP, y se formalizardn en
documento administrativo.

Modificaciones previstas en el presente pliego de clausulas administrativas:
No se prevé ninguna modificacién del contrato, sin perjuicio de aquellas

modificaciones referidas en el apartado siguiente.

3.

Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles
y modificaciones no sustanciales

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el articulo 205 de la
LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacién del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que las haga
necesarias.

El 6rgano de contratacién deberd aprobar, previamente a su ejecucién, la
modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
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articulo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el articulo
207.2 de dicha Ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no
sea necesario realizar una nueva licitacion, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de
tres dias habiles.

Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecutarlas directamente u optar por la resoluciéon del contrato conforme al
articulo 211 de la LCSP.

Cuando la modificacion contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la mediciéon parcial de las
mismas, deberd comunicarse a la Intervencién General, con una antelacién minima
de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus
funciones de comprobacién material de la inversidn, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, efectuar la recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del articulo 243, en relacién con el apartado 2 del articulo 210 de la
LCSP.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacién
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara
del érgano de contratacion autorizacidn para iniciar el correspondiente expediente,
gue se sustanciara con arreglo a lo estipulado en el articulo 242 de la LCSP.

Las certificaciones a expedir durante la tramitacién del expediente modificado que
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomardn como referencia
los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones
gue puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin
perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y
sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

352.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 208 LCSP): Si la Administracién acordare la

suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el
articulo 198.5 de la LCSP se levantara un acta, de oficio o a instancia del contratista, en
la que se consignardn las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en
la ejecucion de aquél.

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

“Acondicionamiento urbanizacion de calles en Célliga, Colliguilla, La Melgoda, Tondos y Valdecabras”
(obra n2 187 P.0.S. 2020)

Pdgina 26 de 33

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

Administrativo Contratacién
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2D97F878689EO0DA4FB7

(e}
I>]
<
[as}
<
o
[
w
o
o
=
0
w
2
"%

0. ‘\‘ & :»
N\
gy



| *
(IR}
A

‘4
Q&

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

El acta de suspensidn sera firmada por el responsable del contrato y el contratista y
debera levantarse en el plazo maximo de dos dias habiles, contados desde el dia
siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensidn, debiendo unirse a la misma como
anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

Acordada la suspension, la Administracién abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas del articulo 208 de
la LCSP.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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VIIL. FINALIZACION DEL CONTRATO.

362.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts. 210 y
243 LCSP):

1. El contrato se entenderda cumplido por el contratista cuando ésta haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccidn de la Administracion.

2. El contratista, con una antelacidn de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién.

A la recepcidon de las obras a su terminacién concurrird un facultativo
desighado por la Administraciéon representante de esta, el facultativo
encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracidon contratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantia

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefalard los defectos observados vy
detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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3. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacion
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efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

372.- EXTINCION Y RESOLUCION (211 y 245 de la LCSP): Ademds de por su
cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucién, acordada por la concurrencia
de alguna de las causas previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP.

La resolucién del contrato producird los efectos previstos en los articulos 213 y
246 de la LCSP.

Producira igualmente la resolucidon del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacidén de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasion del mismo.

382.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION: Se aplicara el articulo
243 de la LCSP y demas normas y disposiciones que lo desarrollan.
La certificacién final se expedird con base en la mediciéon de la obra realmente
ejecutada por el contratista y en ella se recogerd, ademas:
- El exceso de mediciones que cumpla los requisitos del articulo 242.4 de la LCSP.
- Los precios nuevos fijados contradictoriamente conforme al articulo 242.4 de la
LCSP. En este caso la certificacion final debe acompafiarse de la correspondiente
acta de precios contradictorios firmada por el Director facultativo de la obra.

392.- PLAZO DE GARANTIA (art. 210, 243 y 244 de la LCSP): El objeto del
contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de UN ANO a contar desde la fecha de
recepcion de las obras, plazo que podra ser mejorado por los licitadores, segun los
criterios de adjudicacién establecidos en la cldusula 102 del presente pliego. Durante
este plazo la Administracién podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo
contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
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en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 213.5 LCSP.

402.- RESPONSABILIDAD VICIOS OCULTOS (art. 244 LCSP): Si la obra se arruina
o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracidon del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd esta de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar
desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
gue comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la
construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacién de estas.

412.- CUESTIONES LITIGIOSAS: Las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de este contrato, serdn resueltas
conforme a lo establecido en los articulos 39 y 44 y siguientes de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en los articulos 123 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, cabra la interposicion del recurso potestativo de reposicion
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado a partir del dia
siguiente al de la notificacion del acto objeto del recurso.

En todo caso, ambas partes, contratista y Administracidon, se someten a los
drganos jurisdiccionales correspondientes a Cuenca.

422.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN
CARACTER CONTRACTUAL: Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los
contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.
Ademas del presente pliego tendra cardcter contractual los siguientes
documentos:
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- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el
articulo 128 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el rgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

432.- NOTIFICACIONES: Los licitadores consignaran en la proposicion la direccidn
de correo electrénico a la cual puedan dirigirse las notificaciones, aceptandose por éstos, a
efectos de cdmputo de plazos, la fecha en que sea cursado dicho correo.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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442.- La presentacion de ofertas por parte de los licitadores determina la expresa
sumision a la legislacion de contratos del Sector Publico.

452.- ACCESO AL PERFIL DE CONTRATANTE: www.cuenca.es

462.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma
oficial al castellano.

472. RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.- Sera obligacion del
contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiere la ejecucién del contrato.

482.- CONFIDENCIALIDAD: Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley de
Contratos del Sector Publico, relativas a la publicidad de la adjudicaciéon y a la
informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar
como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. Los drganos de contrataciéon no podran divulgar esta
informacion sin su consentimiento. De igual modo, el contratista debera respetar el
caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasiéon de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
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Cuenca, a fecha de la firma electrdnica. Fdo. Francisco Javier Martinez Martinez,

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

“Acondicionamiento urbanizacion de calles en Célliga, Colliguilla, La Melgoda, Tondos y Valdecabras”
(obra n2 187 P.0.S. 2020)

Pdgina 30 de 33

0. ‘\‘ & :»
N\
gy


http://www.cuenca.es/

ﬁ/?
Y
-

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Oficial Administrativo Seccion Contratacion.

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B
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ANEXO |

MODELO DE AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
MEDIANTE RETENCION DEL PRECIO DEL CONTRATO

DON/DOMA wevvveeeeeiieeeeeeeeee e con DNI NUMEero ....oevvvveeeeeereviiviinnnnn, , en nombre
propio o en representacion de la Sociedad.................... con CIF .......... , Entidad
propuesta como adjudicataria del contrato denominado

................................ convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca.
AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca

Para que la garantia definitiva de importe ********* ayros, por razén del
contrato anteriormente referido, se constituya mediante detraccién de dicho importe,

hasta completar su cuantia, del primer o siguientes abonos que el Ayuntamiento de
Cuenca realice a favor del contratista por razén del contrato objeto de licitacion.

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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PUESTO DE TRABAJO:

MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
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AYUNTAMIENTO DE CUENCA
ANEXO Il
Modelo de aval

D. provisto de D.N.l. n2 en su calidad de de
la entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

NIF con domicilio (a efectos de notificaciones vy
requerimientos) en la calle/plaza/avenida C.P. , localidad

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de
la verificacion que se efectua ante el Notario que corresponda en fecha

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del
avalado), NIF , en virtud de lo dispuesto en el R.D.L. 3/2011, de 14 de

Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, para
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion
asumida por el garantizado) ante el Excmo. Ayuntamiento de
Cuenca, por importe de: (en letra) euros (
euros en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de pago al
primer requerimiento que al efecto realice el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, con
sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del Sector Publico, en
sus normas de desarrollo y en normativa reguladora del Excelentisimo Ayuntamiento
de Cuenca.

El presente aval estara en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca o quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién
de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico y legislacion complementaria.

(lugar y fecha)

(razdn social de la entidad)

(firma de los Apoderados)

PLIEGO CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS CONTRATACION OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO

“Acondicionamiento urbanizacion de calles en Célliga, Colliguilla, La Melgoda, Tondos y Valdecabras”
(obra n2 187 P.0.S. 2020)

Pdgina 33 de 33

1DF9BDD4FE4CC45233D5D4E43DCD565D10C42A1B

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

02/02/2021

Administrativo Contratacién
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Cédigo Seguro de Verificacion: 16001IDOC2D97F878689EO0DA4FB7

(e}
I>]
<
[as}
<
o
[
w
o
o
=
0
w
2
"%

Ogy w3



